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1 Johdanto 

Kaupungin kiinteistöomaisuuden kartoitukset ja selvitykset ovat olleet kaupungin 

talousarviossa toimenpiteenä vuodesta 2019 alkaen ja kiinteistöjen salkutus toimenpidetason 

mukaisesti vuodesta 2020 alkaen. Useiden henkilövaihdosten vuoksi salkutus ei ole 

kuitenkaan edennyt. Vuoden 2021 lopulla salkutuksen valmistumisen aikatauluksi asetettiin 

vuosi 2022. Toimitilaohjelmaan on otettu kaikki kaupungin suoraan omistamat, 

kiinteistöyhtiöiden kautta omistetut sekä ulkoa vuokratut kohteet. Toimitilaohjelmassa ei ole 

huomioitu Kannuksen Vuokra-asunnot Oy:n omistamia ja hallinnoimia kohteita. 

Toimitilat ja niihin liittyvät palvelut ovat keskeinen resurssi kunnan palvelujen tuottamisessa. 

Toimitilojen kehittämisen tulee perustua tietoon tilojen määrästä, arvosta, kunnosta ja 

käyttötarpeesta. Kiinteistökannan on vastattava kaupungin palveluverkon tarpeita. 

Kokonaisuuden hallinta edellyttää palveluiden järjestämiseen liittyvien tarpeiden sekä 

palveluverkostojen tunnistamista ja hallittua yhteensovittamista tilaratkaisujen kanssa. 

Kiinteistöjen omistaminen ei saa olla itseisarvo. Jokaiselle toimitilalle tulee olla selkeä 

suunnitelma siitä, mihin sitä käytetään tai miten toimitaan, jollei sille ole käyttöä. Toimitiloja 

tulee myös uudistaa ja ylläpitää suunnitelmallisesti. 

Päättäjien rooli toimitilakannan strategisen kehittämisen periaatteissa ja hierarkiassa liittyy 

lähinnä kunnan strategian, palveluohjelman ja palveluverkkojen laadintaan. Toimitilakannan 

operatiivisten toimijoiden rooli liittyy puolestaan tehtyjen strategisten linjausten toteuttamiseen. 

Kiinteistökannan hallinnassa strategisten linjausten toteuttamisella tarkoitetaan muun muassa 

toimitilaohjelman laadintaa ja siihen liittyen kiinteistökannan muodostavan omaisuuden 

salkuttamista, investointiohjelman tekoa ja kiinteistökannan ennakoivaa ylläpitoa. 

Kuntastrategialla, palveluohjelmalla, palveluverkoilla ja toimitilaohjelmalla on merkitystä 

suunnitelmallisessa kiinteistökannan hallinnassa. 

Toimitilaohjelmassa määritetään nykyisen kiinteistökannan kunnon ja tulevaisuuden 

kehittämistoimien lisäksi rakennuttamisen ja kunnossapidon prosessit suunnitelmallisen 

kiinteistönpidon varmistamiseksi. Suunnitelmallisen kiinteistönpidon tavoitteena on ennakoiva 

kiinteistöjen ylläpito sekä kiinteistökannan optimointi.  

  



2 Kaupungin kiinteistönpito 

2.1 Määritelmiä 

Kiinteistö 

Lainsäädännössä kiinteistöllä tarkoitetaan kiinteistörekisteriin kiinteistönä merkittyä maa- tai 

vesialueen omistuksen yksikköä. Kiinteistöön kuuluvat sillä sijaitsevat kiinteistön omistajan 

omistamat rakennukset ja kiinteät laitteet.  

Laajassa merkityksessä kiinteistöllä voidaan ymmärtää lisäksi kaikki asunto- ja 

kiinteistöosakeyhtiön osakkeet, toimitilat, tuotantotilat ja varastot. Tässä asiakirjassa 

kiinteistö ymmärretään laajan näkökulman mukaan ja tarkoittaa nimenomaisesti rakennettuja 

kiinteistöjä. 

Kiinteistöjohtaminen 

Kokonaisvastuu prosessista, jossa tuotannontekijöiden avulla turvataan kiinteistöjen ja tilojen 

ja niihin liittyvien palvelujen saanti sekä turvataan kiinteistöomaisuuden arvon säilyminen. 

Kokonaisvastuu voidaan jakaa tekniseen, taloudelliseen, hallinnolliseen ja oikeudelliseen 

vastuuseen. Kiinteistöjohtamisen tehtäväkokonaisuudet ovat omistajuus, taloudenpito, 

toiminta, ylläpito, kehittäminen ja kaupankäynti.  

Kiinteistökehittäminen 

Toiminta, jonka tarkoituksena on lisätä yksittäisen kiinteistön tai tietyn alueen ja sen 

kiinteistöjen arvoa. 

Kiinteistönpito 

Sisältää kaikki ne toimenpiteet, oikeussuhteet ja taloudelliset seikat, jotka mahdollistavat 

kiinteistön jatkuvan ja tarkoituksenmukaisen käyttämisen rakennuksen valmistumisesta sen 

käytöstä luopumiseen saakka. 

Kiinteistön ylläpito 

Sisältää kiinteistönhoidon ja kunnossapidon. 

Kiinteistönhoito 

Säännöllinen toiminta, jolla säilytetään rakennuksessa halutut olosuhteet (mm. tekninen 

käyttö, siivous, ehkäisevät ja korjaavat huoltotoimenpiteet). 

Kiinteistönhuolto 

Kiinteistönhoitoon kuuluva toiminta, jolla pyritään estämään vikojen ilmaantumista ja 

pidetään kiinteistö käyttö- ja toimintakunnossa. 

Kunnossapito 

Toimenpiteet, joilla säilytetään rakennuksen alkuperäinen kunto uusimalla tai korjaamalla 

vialliset ja kuluneet osat. 

Kuntoarvio 

Osa suunnitelmallista kiinteistöpitoa. Selvitys, jossa pääasiassa aistinvaraisesti, 

kokemusperäisesti ja ainetta rikkomatta selvitetään rakennuksen tai laitteen kunto ja 

korjaustarpeet. (RT103096, RT103097) 

Kuntotutkimus 

Selvitys, jonka tarkoituksena on rakennusosan, rakennuksen olosuhteiden, rakennelman tai 

kiinteistöön kuuluvien taloteknisten järjestelmien yksityiskohtainen tutkiminen elinkaaren 

vaiheen, suunnittelun tai korjaustarpeiden täsmentämiseksi ja havaittujen vikojen syiden 

selvittämiseksi. 



Käyttäjäpalvelut 

Töitä, jotka eivät vaikuta rakennuksen toimintaan tai kuntoon (mm. irtaimiston huolto, siirto, 

kokoaminen, asiointi- ja kuljetuspalvelut, tilojen valmistelu tilaisuuksia varten). 

Perusparantaminen 

Rakennus muutetaan paremmin tarkoitukseensa sopivaksi, ylitetään aiemmin saavutettu 

laatu ja arvo. 

PTS 

Kuntoarvion laatijan tekemä pitkän tähtäimen suunnitelma kiinteistön kunnossapidosta 

sisältäen kunnossapito- ja korjaustoimenpiteiden määrittelyn, ajoituksen ja 

kustannusennusteen.  

Rakennuttaminen 

Rakentamishankkeen koko prosessin johtaminen, joka laajimmillaan sisältää osallistumisen 

kaavoitukseen, rahoituksen järjestämisen, tontin hankinnan, yleissuunnittelun tarvittavine 

selvityksineen, suunnittelun ohjauksen, kustannushallinnan, urakkakilpailutuksen ja 

urakoiden valvonnan aina takuuaikaisiin toimiin saakka. 

2.2 Yleiskatsaus kaupungin toimitiloihin 

Vuoden 2022 lopussa Kannuksen kaupunki omistaa tai hallitsee yhteensä noin 44.000 brm2 

erilaisia toimitiloja. Kohteita on yhteensä 36 kpl ja erillisiä rakennuksia kaikkiaan 69 kpl. 

Ulkoavuokrattuja tiloja on yhteensä noin 550 kem2. Tiloista 4.650 kem2 on osuuksia 

osaomisteisisissa kiinteistöyhtiöissä. Pääosa kiinteistöistä sijaitsee keskustan tuntumassa ja 

yksittäisiä kiinteistöjä sijaitsee eri kylillä mm. Eskolassa, Korpelassa ja Märsylässä. 

Kannuksen kaupungin omistuksessa tai hallinnassa olevat toimitilat palvelevat kaupungin eri 

toimialojen palvelutuotantoa, yritystoimintaa, sosiaali- ja terveyspalveluita sekä 

pelastustoimea. Toimitiloista koulut, päiväkodit, liikuntahallit ja monitoimitalot sekä 

toimistotilat ovat keskeinen resurssi kaupungin omassa palvelutuotannossa. Terveyskeskus 

ja paloasema sekä erityyppiset asumisyksiköt ovat palvelutuotannossa tärkeitä 

ulosvuokrattuja kohteita.  

Kouluja Kannuksessa on viisi kappaletta kerrosalaltaan yhteensä 13.079 kem2. Neljä 

kouluista on alakouluja ja yksi koulukeskus, jossa on yläkoulu ja lukio. Koulujen tiloissa 

toimivat myös vahaiskasvatuksen esikoululuokat. 

Päiväkoteja on yhteensä 2.007 kem2, joista n. 400 kem2 on ulkoa vuokrattuja tiloja. 

Päiväkodit sijaitsevat viidessä eri kohteessa. Lisäksi tyhjäksi on jäänyt yksi 152 kem2 

sisäilmaongelmista kärsivä kohde. 

Kulttuuritoimen tiloja on yhteensä noin 2.700 kem2, josta noin kolmannes sijoittuu 

Märkiraonmäen alueelle. Nuoriso-, liikunta- ja kerhotiloja on yhteenä 7.070 kem2. 

Kerhotiloista 1.040 kem2 on ulosvuokrattuna ns. nollavuokrasopimuksella. 

Toimistotiloja on yhteensä noin 2.400 kem2 ja muita kaupungin omassa käytössä olevia tiloja 

yhteensä noin 1900 kem2, joista teknisten palveluiden varasto- ja hallitiloja on 1.300 kem2. 

Ulosvuokrattuja palvelutuotannon tiloja ovat terveyskeskus, vanhusten asumisyksikkö sekä 

palo- ja pelastustoimen tilat yhteensä 7.860 kem2. 

Ulosvuokrattuja teollisuuden yritystiloja on n. 1750 kem2 ja muita ulosvuokrattuja yritystiloja 

on yhteensä 400 kem2. 



Asumiseen tarkoitettuja kiinteistöjä on yhteensä n. 1900 kem2. Yksittäisiä asunto-osakkeita 

kaupunki omistaa 20 eri asunto-osakeyhtiöstä yhteensä 26 kpl, huoneistoala näissä 

yhteensä on 1.297,5 hum2. 

Pääosin kaupungin omistamien kiinteistöjen lämmitysmuotona on kaukolämpö. Kolme 

kohdetta on sähkölämmitteisiä, kolme on pellettilämmitteisiä ja yksi on kalliolämpökohde.  

2.3 Salkutuksen perusteet 

Salkutuksessa kiinteistöt jaetaan kunnoltaan sekä energia- ja käyttö-arvoltaan järjestykseen 

kuntoluokan, energiatehokkuuden sekä käyttöasteen ja -tarpeen perusteella.  

Kuntoluokitus on viisiportainen. 

Kuntoluokka 5 Uusi Ei toimenpiteitä seuraavan 10 vuoden kuluessa 

Kuntoluokka 4 Hyvä Kevyt huoltokorjaus 6–10 vuoden kuluessa 

Kuntoluokka 3 Tyydyttävä 
Kevyt huoltokorjaus 1–5 vuoden kuluessa tai 
peruskorjaus 6–10 vuoden kuluessa 

Kuntoluokka 2 Välttävä 
Peruskorjaus 1–5 vuoden kuluessa tai uusiminen 6–
10 vuoden kuluessa 

Kuntoluokka 1 Heikko Uusiminen 1–5 vuoden kuluessa 

Pidettäviä kiinteistöjä ovat kaupungin palvelutoiminnan tilat, kaupungin palvelutoimintaa 

lähellä olevat tilat sekä muut strategisesti tärkeät tilat. Tähän ryhmään kuuluvat kiinteistöt 

ovat niitä, joita voidaan käyttää sellaisenaan palvelutuotannossa. 

Kehitettäviä kiinteistöjä ovat vajaakäytössä olevat tilat sekä käytössä olevat toiminnallisesti 

heikot tilat. Tähän ryhmään kuuluvat myös ne pidettävät rakennukset, joita korjataan tai 

korvataan uudisrakennuksella palvelutuotantoa varten. 

Realisoitavat rakennukset ovat niitä, joissa tilojen käyttö ja omistus ei ole tärkeää, tai niiden 

käytöstä voidaan luopua ja tila tarvitsee investointeja, sekä ulosvuokratut huonokuntoiset 

tilat. Tähän ryhmään kuuluvat kiinteistökehityskohteet, jotka korjataan ja myydään tai 

myydään sellaisenaan, sekä purettavat rakennukset. 

Kulttuurihistoriallisesti arvokkaissa kiinteistöissä julkinen omistus on tärkeää kohteen 

merkittävyyden tai historian vuoksi. Niiden investointi- ja ylläpitokustannukset voivat olla 

normaalirakennusta merkittävästi suuremmat.  

Kaupungin kiinteistösalkku järjestetään viiteen eri luokkaan seuraavasti:  

A-salkku: Säilytetään  

B-salkku: Kehitetään ja korjataan  

C-salkku: Luovutaan (myydään, puretaan, ulkoa vuokrauksesta luovutaan) 

D-salkku: Ulkoa vuokrausta jatketaan  

E-salkku: Konsernin sisäisesti järjesteltävät 

2.4 Kaupungin toimitilojen kiinteistöjen ylläpito ja rakennuttaminen 

Kannuksen kaupungin omistuksessa ja hallinnassa olevien kiinteistöjen ylläpito hoidetaan 

pääosin omana työnä.  

Syksyllä 2022 perustettu Kiinteistöpalvelut-toimintayksikkö vastaa kiinteistöpäällikön johdolla 

toimitilojen kiinteistönhoidosta ja kunnossapidosta. Kiinteistöpalveluissa toimii neljä 



kiinteistönhoitajaa ja kaksi kirvesmiestä. Kiinteistönhoitajilla on jokaisella omat 

vastuukiinteistönsä ja kirvesmiesten työpanosta jaetaan tarpeen mukaan eri kiinteistöille. 

Kiinteistönhoitajien vastuualuejakoa tarkistetaan ajoittain. 

Toimitilojen siivouspalvelut järjestetään Teknisten palveluiden alla olevan Ruoka- ja 

puhdistuspalvelut -toimintayksikön kautta pääosin omana työnä. Yhden ulkoa vuokratun 

kohteen siivous ostetaan ulkoa. Siivoojia ja yhdistelmätyöntekijöitä on yhteensä 19 henkilöä, 

joista noin puolet tekee kokoaikasta siivoustyötä ja puolet yhdistelmätyötä ruoanjakaja-

siivoojana. Siivoustyötä ohjaa ja koordinoi siivoustyönohjaaja. Kaikkiin siivottaviin kohteisiin 

on tehty siivoustyön mitoitus vuonna 2017 ja sitä tarkistetaan vuosittain toiminnan muutosten 

mukaisesti. 

Kannuksessa on käytössä Buildercom BEM huoltokirjaohjelmisto, joka toimii kiinteistönhoidon 

toiminnanohjausjärjestelmänä. Sähköisessä huoltokirjassa jokaiselle kohteelle on luotu oma 

huolto-ohjelma, jossa on huomioitu kohteen erityispiirteet. Huolto-ohjelmia päivitetään 

säännöllisesti. Huoltokirjaohjelman kautta käyttäjät voivat myös lähettää 

kiinteistönhoitohenkilöstölle palvelupyyntöjä havaitsemistaan puutteista tai vaurioista 

kiinteistöissä. 

Kiinteistöjen kunnossapitoa tehdään jonkin verran omana työnä, mutta suurin osa 

kunnossapitotöistä ja rakennuttamisesta teetetään ulkopuolisilla urakoitsijoilla kilpailutuksen 

perusteella kaupungin hankintaohjetta ja hankintalainsäädäntöä noudattaen. Kunnossapito- ja 

investointiohjelmat on tehty investointien osalta kolmen vuoden periodilla ja 

kunnossapitotöiden osalta vuositasolla. Suunnitelmallisuutta kunnossapidon ja investointien 

osalta on syytä tarkentaa niin, että sekä kunnossapito- että investointiohjelma kattavat 

kymmenen seuraavaa vuotta.   

  



3 Kannuksen toimitilojen nykytila 

3.1 Kasvatus- ja opetuspalveluiden toimitilat 

3.1.1 Koulut 

Märsylän koulu on rakennettu v. 1986. Koululla on kolme luokkatilaa, 

puu/metallityöluokka, liikuntasali sekä pieni jakelukeittiö. Lisäksi koulun yhteydessä on 

kolme huonetta, keittiön ja saunan sisältävä asunto. Koululla ei ole tehty varsinaisia 

peruskorjauksia eikä isompia kunnossapitokorjauksia. Piha-alueella on lisäksi 

talousrakennus. Lukuvuoden 2021-2022 oppilasmäärä koululla oli 32.  

Märsylän koulun osalta on tehty kaupunginvaltuuston päätös 10.6.2013 § 52, jonka mukaan 

kyläkoulut lakkaavat, mikäli koulukohtainen oppilasmäärä laskee alle 25 oppilaan rajan. 

Kouluille ei varata laajennuksiin investointimäärarahoja vaan tarvittaessa tarkistetaan 

oppilaaksiottoalueita. 

Roikolan vanha koulu on rakennettu vuonna 1924. Koulun tiloja on järjestelty uudelleen 

vuosina 1955 ja 1972. Koululla on tekninen tila ja yksi luokkatila. Peruskorjaus on tehty 

2000-luvun alussa.  

Roikolan uusi koulu on rakennettu vuonna 1972 ja se on peruskorjattu ja laajennettu 

2000-luvun alussa samanaikaisesti vanhan koulun kanssa. Koulussa on 2 luokkatilaa, 

monitoimisali sekä pieni jakelukeittiö ja ruokasali. Lukuvuoden 2021-2022 oppilasmäärä 

koululla oli 42. 

Roikolan koulun piha-alueella on lisäksi vuonna 1962 rakennettu talousrakennus. 

Roikolan koulun osalta on tehty kaupunginvaltuuston päätös 10.6.2013 § 52, jonka mukaan 

kyläkoulut lakkaavat, mikäli koulukohtainen oppilasmäärä laskee alle 25 oppilaan rajan. 

Kouluille ei varata laajennuksiin investointimäärarahoja vaan tarvittaessa tarkistetaan 

oppilaaksiottoalueita. 

Takalon koulu on rakennettu vuonna 1993. Koulun tekninen kunto on kohtuullisen hyvä.  

Kohteessa on tehty muutamia suurempia kunnossapitokorjauksia vuosina 2008-2011 ja 

koulun vesikatto on huollettu kahdessa vaiheessa vuosina 2018 – 2019. mutta varsinaista 

peruskorjausta ei ole tehty. 

Pikku Takalo on rakennettu vuonna 1993 Takalon koulun rakentamisen yhteydessä 

talonmiehen asunnoksi. Myöhemmin rakennusta on laajennettu ja muutettu sen 

käyttötarkoitus opetustiloiksi. Kohteessa toimii EHA-opetus, joka siirtyy Raasakan uudelle 

koululle sen valmistuttua syksyllä 2024. 

Raasakan koulu on rakennettu vuonna 1960. Koulun kunto on erittäin heikko ja se 

puretaan uuden Raasakan koulun valmistuessa kesällä 2024. Uuden Raasakan koulun 

rakentaminen on aloitettu vuoden 2022 lopulla ja se otetaan käyttöön elokuussa 2024.  

Koulukeskus on rakennettu useassa eri vaiheessa. Alkuperäinen yläkoulu on rakennettu 

vuonna 1972. Nykyään lukion tiloina palveleva entinen kirjasto rakennettiin alkuperäiseen 

käyttöönsä vuonna 1978. Vuonna 2004 kirjasto muutettiin lukion opetustiloiksi ja liitettiin 

laajennuksella yläkoulun tiloihin. Koulukeskukseen sijoittuu yläkoulu (Juhani Vuorisen 

koulu) sekä lukio. Opetustilojen lisäksi koululle sijoittuu oppilasterveydenhuollon tiloja, 

jakelukeittiö ja ruokasali sekä liikuntahalli. Kohteen peruskorjausta on toteutettu useassa 

vaiheessa vuosien 2017-2018 aikana. Keskuskeittiötoiminta ja ruokasali siirtyvät Raasakan 

uuteen kouluun sen valmistuttua. 



Lopotti on rakennettu vuonna 1953 silloisen sairaalan asunnoiksi. Kohde on peruskorjattu 

vuonna 2012 lukion oppilaiden asuntolaksi.  

3.1.2 Varhaiskasvatuksen tilat 

Varhaiskasvatuksen tilat sijoittuvat useaan pienehköön yksikköön kaupungin alueella. 

Pirstaleisuus asettaa haasteita sekä varhaiskasvatuksen että ruoka- ja 

puhdistuspalveluiden ja kiinteistönhuollon toiminnalle. 

Lastentalon päiväkoti on rakennettu 1983. Kohteessa ei ole tehty varsinaista 

peruskorjausta, mutta kunnossapitoluonteisia korjaustoimia on tehty useina vuosina 2005-

2016. Vuonna 2022 kohteessa oli mittava vesivahinko, joka aiheutti korjaustöitä. 

Rakennuksessa on kolme osastoa, yhteinen monitoimitila ja pieni allas sekä jakelukeittiö.   

Myllärin päiväkoti (talousrakennukset 2 kpl) on rakennettu vuonna 1988 ja peruskorjattu 

2014. Piha on rakennettu uudelleen 2021-2022. Päiväkoti on kaksikerroksinen ja siinä on 

tilat kahdelle päiväkotiryhmälle. Alakertaan sijoittuvat lepo- ja leikkihuone, juhlasali sekä 

pieni jakelukeittiö ja ruokailutilat. Yläkerrassa on kaksi työ/leikkihuonetta sekä tekniset tilat. 

Toinen talousrakennuksista on lämmintä tilaa, johon sijoittuu leikkitilaa ja varastotiloja. 

Päiväkodin aidattu piha-alue on peruskorjattu vuosina 2021-2022. 

Riihihovin päiväkoti sijoittuu vanhaan rivitaloon, joka on muutostöin korjattu ensin 

vanhusten palveluasumisen yksiköksi 2000-luvun alussa ja myöhemmin päiväkotitiloiksi 

vuonna 2013. Päiväkodissa on tilat kahdelle päiväkotiryhmälle, pieni keittiötila ja yhteinen 

ruokailu/ryhmätila.  

Vesselit päiväkoti on Rauhanyhdistyksen tiloissa toimiva ulkoavuokrattu kohde, jossa 

toimii kolme päiväkotiryhmää. Käytössä on myös kohteen keittiötilat ja ruokasali. 

Vuokrasopimus on määräaikaisena voimassa vuoden 2024 loppuun saakka. Tilat 

soveltuvat kohtalaisesti päiväkotitoimintaan. Piha-alue on aidattu ja sisältää muutamia 

leikkivälineitä. Osa pihasta-alueesta on luonnontilaisena metsänä. 

Vekkulit päiväkoti on Keski-Pohjanmaan ammattiopiston Koivukartanossa toimiva 

ulkoavuokrattu kohde, jossa toimii yksi päiväkotiryhmä. 

3.2 Hyvinvointipalveluiden toimitilat 

3.2.1 Kulttuuritoimen tilat 

Mäkiraonmäen rakennukset kuuluvat valtakunnallisesti arvokkaaseen rakennettuun 

kulttuuriympäristöön (RKY, Museovirasto), joka on 1930-luvulla sattuneesta tulipalosta 

säästynyt kokonaisuus. Alue on entinen Kannuksen kirkonkylän keskus. Alueelle 

sijoittuvista rakennuksista kaupungin omistuksessa ovat Aapan eli Mäki-Jokelan talo, 

Joosepin eli Jokelan talo, Kuntala, Topiantalo, museona toimiva vanha viljamakasiini sekä 

tuulimylly ja kolme aittaa. Kaikki rakennukset ovat 1700- ja 1800-luvuilta. Rakennukset ovat 

Topiantaloa lukuunottamatta kaupungin omassa käytössä ja pääosin lämmittämättömiä. 

Aapan talossa sijaitsee koulumuseo ja kesäisin siinä on toiminut kesäkahvila. Taloa on 

korjattu vuonna 1996.  

Joosepin talo on kunnostettu vuonna 2010 perinteistä talonpoikaista asumista kuvaavaksi 

kohteeksi ja toimii myös osin varastotilana. 

Kuntala on elinkaarensa aikana toiminut mm. kunnanvirastona, kirjastona ja asuntolana. 

Nykyisin tilassa ei ole toimintaa. Kohteen kuntoarvion laadintaan ja kunnostussuunnitelman 

arviointiin on saatu ELY:n avustus.  



Topiantalo on ulosvuokrattuna paikalliselle taideyhdistykselle, jolla on kohteessa näyttely- 

ja työtiloja. Taideyhdistys on korjannut taloa ELY:n avustusten ja kaupungin varojen turvin 

viime vuosina. 

3.2.2 Kirjasto 

Kannuksen kirjasto sijoittuu Valtakadun varrelle vanhasta vuonna 1957 rakennetusta ja 

vuonna 1972 laajennetusta koulusta korjattuun rakennukseen. Muutostyö kirjastoksi on 

toteutettu 2000-luvun alussa, jonka jälkeen kohteeseen on tehty muutamia pieniä 

kunnossapitokorjauksia. Rakennusteknisesti kohde on vain kohtalaisessa kunnossa.  

Nuorisotila Yläri sijoittuu kirjaston 2. kerrokseen.  

3.2.3 Nuoriso- ja kerhotilat 

Monitoimitalo on vuonna 1935 alun perin yhteiskouluksi rakennettu kulttuurihistoriallisia 

arvoja omaava kohde. Koulua on laajennettu vuonna 1950. Nykyisin kohde on vapaa-

aikapalveluiden käytössä tarjoten erilaisille harrastusryhmille harjoittelutiloja ja tiloja 

tapahtumien järjestämistä varten.  

Aiemmin kohteessa on ollut myös koulumuseo, joka siirrettiin vuonna 2016 

Mäkiraonmäelle. Nykyisen käytön aikana kohteessa ei ole tehty korjauksia ja edellinen 

suurempi kunnossapitokorjaus on tehty vuonna 1993.  

3.2.4 Liikuntatilat 

Kannuksen uimahalli, nykyisin KitinVapari, on rakennettu alun perin vuonna 1973 ja sen 

yhteyteen on laajennettu liikuntahalli vuonna 1987. 90-luvun alussa kohteessa tehtiin 

muutamia pieniä laajennuksia, joilla parannettiin mm. hallin sisäistä liikennettä. KitinVaparin 

uimahalli ja monitoimihalli on peruskorjattu v. 2014, jolloin liikuntahallin puoli peruskorjattiin 

ja uimahallin puoli rakennettiin käytännössä uudestaan ja laajennettiin. Peruskorjauksessa 

ei uusittu liikuntahallin vesikatetta eikä ilmanvaihtokoneita. Kesällä 2022 kohteen 

vesiliukumäki peruskorjattiin rakentamalla liukuosa ja sen kansi kokonaan uudelleen. 

Urheilukentän rakennukset ovat pääosin lämmittämättömiä tiloja, jotka palvelevat 

urheilukentän toimintoja, mm. kuulutus- ja varastotiloina. Kenttäkuulutustorni on rakennettu 

vuonna 1989 ja kylmä urheiluvälinevarasto vuonna 2006. Lämmin varasto on rakennettu 

vuonna 1984 ja se toimii myös liikunta-alueiden hoitajien kone- ja välinevarastona. 

Pesäpallokentän rakennukset ovat niin ikään lämmittämättömiä tiloja. Pesäpallokentän 

kenttäkuulutustorni on rakennettu vuonna 1990 ja kylmät varastorakennukset vuosina 1993 

ja 1996.  Pesäpallokentän pukutila on rakennettu 2014. Se on vain kesäaikaisessa 

käytössä ja urheiluseura Kannuksen Ura on vastannut sen ylläpitotehtävistä. 

3.3 Muut tilat 

Vanha sairaala on funkishenkinen kulttuurihistoriallisia arvoja omaava kohde, joka on 

rakennettu vuonna 1938 kunnansairaalaksi. Vuosien varrella kohteen käyttötarkoitusta on 

muutettu tarpeen mukaan niin 80- kuin 90-luvuilla. Kohteessa on toteutettu suurempia 

kunnossapitokorjauksia vuonna 2003 ja 2013. Nykyisin kohteessa toimii nuorten työpaja 

sekä etsivä nuorisotyö. Ensimmäinen kerros on ulosvuokrattuna Keski-Pohjanmaan 

sosiaalipsykiatriselle yhdistykselle. 



3.4 Teknisten palveluiden toimitilat 

3.4.1 Kiinteistöpalvelut ja yhdyskuntapalvelut 

Junkalan varasto on vuonna 1970 rakennettu pääosin lämmittämätön varastorakennus. 

Hallissa ja alueella varastoidaan yhdyskuntapalveluiden tarpeistoa. 

Kiinteistöpalveluiden toimintaan lähinnä sisätiloissa tapahtuvaa esivalmistusta varten on 

vuokrattu kaksi erillistä hallitilaa, joista yksityisiltä markkinoilta vuokrattu entisissä 

Kannustalon tuotantotiloissa sijaitseva lämmin hallitila on tällä hetkellä otettu 

varastokäyttöön Raasakan koulun rakentamiseen liittyen. Toinen hallitila sijoittuu Senaatti-

kiinteistön hallinnoimaan osaan KOy Kannuksen Virastotaloa ja sen vuokrasopimus on 

määräaikaisena voimassa 1.8.2026 saakka. 

3.4.2 Ruoka- ja puhdistuspalvelut 

Ruoka- ja puhdistuspalveluiden käytössä olevat tilat on mainittu jokaisen rakennuksen 

yhteydessä. Keskuskeittiö sijoittuu Kotirantaan. Keskuskeittiö siirtyy uudelle Raasakan 

koululle sen valmistuttua kesällä 2024. Jakelukeittiöitä on jokaisessa koulu- ja 

päiväkotikohteessa, yhteensä 9 kpl, joista kaksi on ulkoavuokratuissa kohteissa.  

Päiväkotien keittiövarustuksena on omissa kohteissa asianpesukoneena ammattikeittiölaite 

ja muut varusteet (liesi, jk, pakastin) ovat kotitalouskoneita. Lastentalolla on lisäksi yksi 

yhdistelmäuuni. Ruuan jakelu tapahtuu joko kärrystä tai pelkistetystä jakelulinjasta. 

Ulkoavuokratussa RY:n tilassa ruokapalveluiden käytössä on ammattikeittiö 

asianmukaisine jakelulinjastoineen. 

Koulujen keittiöiden ammattikeittiövarustus kyläkouluilla rajoittuu kupukoneeseen. Roikolan 

koululla on yksinkertainen lämpö- ja kylmälevyillä toteutettu jakelu ruokailutilan yhteydessä. 

Märsylän koulussa ruokailu tapahtuu luokkaruokailuna. Koulukeskuksessa ammattikeittiön 

varustukseen kuuluu tunnelipesukone, kolme kylmiötä, kaksi pataa, kolme korkeaa 

yhdistelmäuunia sekä raepesukone, joka tosin ei ole käytössä. Ruokasalissa on 

asianmukainen jakelulinjasto. Takalon koulun keittiövarustukseen kuuluu tunnelipesukone, 

kylmiöt, kaksi 5-6-johteista (½) yhdistelmäuunia. Ruokasalissa on asianmukainen 

jakelulinjasto. Lisäksi kohteessa on kotitalouskäyttöön tarkoitetut pakastimet sekä kaksi 

pataa, jotka eivät ole käytössä. 

3.5 Ulosvuokratut toimitilat ja rakennukset 

Ratapiha on vuonna 1964 rakennettu asuinkiinteistö, joka on tällä hetkellä ulosvuokrattuna 

Keski-Pohjanmaan ammattiopistolle oppilasasuntolaksi. Rakennukseen on tehty isompia 

kunnossapitokorjauksia vuosina 1988, 2007-08 ja 2011. 

Kotiranta on rakennettu vuonna 1983 Kannuksen vanhainkodiksi. Kohteeseen kuuluu 

myös samana vuonna rakennettu talousrakennus. Nykyisin kohteen osastot ja osa muista 

tiloista on vuokrattuna Osuuskunta Kitinkodille vuoden 2024 loppuun saakka. Keittiötiloissa 

toimii Kannuksen kaupungin keskuskeittiö ja kokoontumistilat ovat tyhjillään. Kohteessa on 

tehty peruskorjaus vuonna 2010 ja kohteen salaojien uusimiseen on varauduttu vuoden 

2023 talousarviossa. Vuosien 2012-2021 aikana kohteessa on toteutettu muutamia 

suurempia kunnossapito- ja sisäilmakorjauksia. 

Terveyskeskus on rakennettu vuonna 1981. Kohteeseen on tehty peruskorjaus vuonna 

2006 ja salaojitus on uusittu vuonna 2021-22. Kohteeseen kuuluu alun perin asunnon ja 

kahden auton autotallin sisältänyt erillinen rakennus, johon nykyisin sijoittuvat kotihoidon 

toimitilat. Kohteessa on tehty toimintaan liittyviä muutostöitä ensin vuonna 1999 

ryhmäperhepäiväkodiksi ja myöhemmin vuonna 2005 kotihoidon tiloiksi. Tiloissa on välillä 



ollut myös muuta Soiten toimintaa. Vuoden 2023 alusta terveyskeskus ja kotihoidon 

rakennus ovat vuokrattuina Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue Soitelle. 

VR:n asunnot on 1800-luvulla rakennettu VR:n asuinrakennus, jossa on nykyisin kuusi 

asuntoa. Kohteessa ei ole tehty suuria peruskorjauksia. Kohde on sähkölämmitteinen ja 

vuokrattuna Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue Soitelle erityisryhmien asuntolaksi. 

Palolaitos ja siihen liittyvä asuinrakennus on rakennettu alun perin vuonna 1973. Kohde 

peruskorjattiin ja laajennettiin vuonna 1992, jolloin laajennusosa liitti aseman asuntoon. 

Vuonna 1996 asuntopääty muutoskorjattiin ryhmäperhepäiväkodiksi, mutta tilasta on 

myöhemmin luovuttu sisäilmaepäilyn vuoksi ja se on tällä hetkellä tyhjänä. Paloasemalle on 

tehty 2000-luvulla muutamia suurempia kunnossapitokorjauksia, mutta kohde vaatisi 

peruskorjauksia. Paloasema on vuokrattuna Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue Soitelle.  

Sininen teollisuushalli on rakennettu vuonna 1991 ja se on ollut koko olemassaolonsa 

ajan ulosvuokrattuna. Kohteessa ei ole tehty peruskorjauksia ja sen lämmitysmuotona on 

sähkölämmitys. Kohteen myynnistä on tehty päätös kaupunginvaltuustossa 20.2.2023 §5. 

Junkalantien halli, pellettilämmitys (Inwido) 

Veturitalli (Eskolan kylätalo) on vanha, kulttuurihistoriallisia arvoja sisältävä rakennus, 

joka on toiminut Eskolassa kylätalona. Kohteessa on pellettilämmitys ja kohteen myynnistä 

on tehty päätös kaupunginvaltuustossa 20.2.2023 §3. 

Ylikannuksen kylätalo, entinen Korpelan koulu, on rakennettu vuonna 1920 ja se on 

ulosvuokrattuna ns. nollavuokrasopimuksella Ylikannuksen kyläyhdistykselle kylätaloksi. 

Kohteessa on tehty peruskorjaus vuonna 1996 ja koulutoiminnan päätyttyä tehtiin muutos- 

ja korjaustöitä vuonna 2005. 

3.6 Asuinrakennukset ja asunto-osakkeet 

Kenttäpolun kiinteistö on rakennettu alun perin kahden asunnon paritaloksi vuonna 1977. 

Kaupungille rakennus tuli 90-luvun alussa. Myöhemmin vuonna 2004 se muutettiin 

kehitysvammaisten palveluasumisen yksiköksi. Vuonna 2014 rakennus on korjattu yhden 

asunnon omakotitaloksi. Kohde on sähkölämmitteinen ja nykyisin ulosvuokrattuna 

asumiskäytössä. Kohteeseen ei ole tehty varsinaisia peruskorjauksia edellä mainittujen 

muutostöiden lisäksi.  

Pikku-Mattila on rakennettu 1930-luvulla. Neljän asunnon asuinrakennusta on 

peruskorjattu vuonna 1984 ja sen jälkeen tehty muutamia kunnossapitokorjauksia ja 

asuntojen sisäpuolisia korjauksia viimeksi vuonna 2022, jolloin uudistettiin kahden asunnon 

sisäpinnat.  

Korrinkujan paritalo on rakennettu vuonna 2012 ja kaupungin omistuksessa on puolet 

paritalosta. Omistusmuoto on ongelmallinen, sillä esim. vakuutuksen saaminen puoleen 

rakennusta on ollut ongelmallista. Kohteessa ei ole toteutettu korjauksia. 

Yksittäisiä asunto-osakkeita kaupungin omistuksessa on yhteensä 26 kpl ja ne sijaitsevat 

20 eri asunto-osakeyhtiössä. Yksi asunnoista on saatu testamenttilahjoituksena. 

Vanhimmat osakkeista ovat vuodelta 1978 ja uusimmat vuodelta 2016. Asunnoista 12 kpl 

on yksiöitä ja 11 kpl on kaksioita, kaksi kolmiota ja yksi neliö. Saunallisia asunnoista on 16 

kpl. Asunnoissa on tehty vuosittain sisäpuolisia korjauksia tarpeen mukaan. Taloyhtiöiden 

muu kunnossapito ja peruskorjaukset on toteutettu kunkin asunto-osakeyhtiön 

yhtiökokousten määrittämänä. 



3.7 Osaomisteiset kiinteistöosakeyhtiöt 

Kiinteistö Oy Kannuksen Lemmikki on vuonna 2011 rakennettu rivitaloyhtiö, joka toimii 
KPEdun oppilasasuntoina. Kaupungin omistusosuus on 51 % ja yhtiön taloutta hoidetaan 
niin, että yhtiön toimintakulut ja investoinnit voidaan kattaa hoitovastikkeella. 

Kiinteistö Oy Teollisuusmiilu on Kannuksen kaupungin osaomistama, vuonna 1992 
perustettu kiinteistöyhtiö, joka on rakennettu vuonna 1980. Kohteeseen kuuluu kaksi 
erillistä varastorakennusta. Kaupungin omistusosuus on 50,49 % ja kaupungin hallinnassa 
oleviin tiloihin sijoittuu Kiinteistöpalveluiden ja Yhdyskuntapalveluiden tauko- ja toimisto- 
sekä varasto- ja autotallitiloja. Lisäksi yksi teollisuustila ja yksi varastotila ovat 
ulosvuokrattuina. Yhtiön taloutta hoidetaan niin, että yhtiön toimintakulut ja investoinnit 
voidaan kattaa hoitovastikkeella. Kiinteistöyhtiö on tehnyt kohteen toimistosiivessä 
perusparannustöitä vuonna 2021 tekemällä tiivistyskorjauksia, lisäämällä 
seinärakenteeseen tuulensuojan ja lisäeristeitä yläpohjaan sekä uusimalla salaojituksen ja 
julkisivulaudoituksen. Samalla pihan sadevesiviemäröinti on parannettu. Aiemmin kohteen 
vesikatto on peruskorjattu vuonna 2012. 

Kiinteistö Oy Virastotalo on vuonna 1989 perustettu kiinteistöosakeyhtiö, josta kaupungin 

omistusosuus on 65,29 %. Virastotalon ensimmäinen vaihe, johon sijoittui sekä valtion että 

kaupungin virastojen tiloja, on rakennettu vuonna 1974. Kohteen laajennus, jolla lisättiin 

kaupungin tiloja, valmistui vuonna 1985. Kohteessa on tehty vuosina 2009-2012 

ilmanvaihdon peruskorjaus. Vuonna 2011 vanhan puolen vesikatto sekä ikkunat uusittiin 

kokonaan, tehtiin sähköistykseen liittyviä kunnossapitokorjauksia, uusittiin hissi.  Samana 

vuonna vanha verotoimisto muutettiin Soiten tiloiksi ja sinne lisättiin kevythissi. 

Muutostyöhön sisältyivät sisäpuoliset pintarakennetyöt sekä valaistuksen ja sähköistyksen 

uusiminen. Vuonna 2019 toteutettiin vanhan puolen pohjaviemärin sukitus ja 

käyttövesijohdot uusittiin. Lämmönvaihtimet on uusittu ja oma kaukolämpöliittymä on tehty 

vuonna 2019. Sadevesipumppaamot on saneerattu 2021-2022. Rakennusautomaatio 

uusittiin kokonaan vuonna 2022. Julkisivuille tai vuonna 1985 rakennetun laajennuksen 

vesikatolle ei ole tehty perusparannustöitä. Yhtiön taloutta hoidetaan niin, että yhtiön 

toimintakulut ja investoinnit voidaan kattaa hoitovastikkeella. 

  



4 Kannuksen kaupungin kehitysnäkymät 

4.1 Yleistä kehityksestä 

Talouden kehitysnäkymät 

Kannuksessa on toteutettu talouden tasapainottamistoimenpiteitä ja -linjauksia vuodesta 

2012 alkaen. Tästä huolimatta kaupungin tilinpäätökset vuosilta 2016-2019 olivat 

alijäämäisiä. Vuoden 2020 tilinpäätös oli reippaasti ylijäämäinen lähinnä tuuulivoimasta 

saatujen verotulojen ja koronopandemiaan liittyvien valtionosuuksien kasvun myötä. Vuoden 

2020 tilinpäätöksessä oli taseeseen kertynyttä ylijäämää yhteensä 5 336 589 euroa. 

Voimakas tuulirakentaminen kaupungin alueella tullenee helpottamaan edelleen kaupungin 

taloudellista tilannetta. Vuoden 2021 tilinpäätöksessä taseeseen kertynyttä ylijäämää oli 

yhteensä noin 5,8 miljoonaa euroa ja kaupungin omavaraisuusaste oli 48,8 %. 

Vuoden 2023 alusta sosiaali- ja terveyspalvelut sekä palo- ja pelastustoimi siirtyivät Keski-

Pohjanmaan hyvinvointialue Soiten hoidettavaksi. Kaupungin tavoitteena on säilyttää sekä 

terveyskeskus että palo- ja pelastuslaitos paikkakunnalla. 

Väestönkehitys 

Kaupungin asukasmäärä on vuoden 2018 jälkeen alentunut noin 40 henkilöllä/vuosi. Myös 

tulevaisuuden väestöennuste noudattaa laskevaa linjaa niin, että vuoteen 2040 mennessä 

asukasluku laskee ennusteen mukaan 4678 henkilöön vuodessa. 

Taulukko 1: Kannuksen kaupungin asukasluvun muutos v. 2020 – 2040.

 

4.2 Kasvatus- ja opetuspalvelut 

4.2.1 Varhaiskasvatus 

Kannuksessa syntyvyys on laskenut ja jäänyt viime vuosina alle 45 lasta. 

Varhaiskasvatuksen käyttöaste on kuitenkin noussut eri ikäryhmissä. Eniten käyttöasteen 

lisäystä on ollut pienimmissä ikäryhmissä. Vuoden 2022 lopulla 1-5 vuotiaista hoidossa oli 

72%. Keväällä 2023 hoidossa olevien määrä nousee lähes 80%:iin. Päiväkotiryhmiä on 

keväällä 2023 yhteensä 11 kpl ja mahdollinen lisätarve vuoden 2023 kuluessa on vielä 

yhdelle ryhmälle. Lisäksi Eskolassa toimii yksi päiväkotiryhmä ostopalveluna. Vuonna 2022 

toteutettu varhaiskasvatuslain päivittäminen ja perhevapaauudistus lisännevät 

varhaiskasvatuksen paikkatarvetta. Ryhmien määrä tulevaisuudessa on arvioitu olevan 10-

14 ryhmää. 



Esikoulun osalta oppilasmäärä on viime vuosina vaihdellut 58-91 oppilasta. Ennusteen 

mukaan esikoulun oppilasmäärä laskee lähivuosina alle 45 oppilaan.  

4.2.2 Koulu 

Kannuksen perusopetuksessa oppilasmäärien kehitys on laskeva. Lukuvuoden 2021-2022 
oppilasmäärä on yhteensä 629 oppilasta ja sen ennustetaan laskevan seuraavan kymmenen 
vuoden aikana noin 460 oppilaaseen.  

Lukion oppilasmäärä on ollut viime vuosina n. 110 oppilasta ja ilman kaupungin ulkopuolelta 
tulevia opiskelijoita lukion opiskelijamäärä laskee tulevaisuudessa syntyvyyden laskun 
myötä. 

4.3 Hyvinvointipalvelut 

Vuoden 2022 alusta aloitti uusi hyvinvointipalveluiden toimiala, johon kuuluvat kirjasto-, 
liikunta-, nuoriso-, kansalaisopisto-, kulttuuri- ja tapahtuma- sekä viestintäpalvelut. Uusi 
toimiala on laaja ja se vastaa hyvinvoinnin edistämisestä tarjoamalla monipuolisia palveluita 
kuntalaisille. Hyvinvointipalvelut ovat niin nyt kuin jatkossakin yhä enenevässä määrin 
kaupungin keskeisiä pito- ja vetovoimatekijöitä.  

Kirjasto on lakisääteinen kuntien peruspalvelutehtävä. Kannuksessa kirjaston toimintaan 
kuuluu lainaustoiminnan lisäksi monenlaisia tapahtumia. Tulevaisuudessa kirjaston toimintaa 
kehitetään luomalla uusia mahdollisuuksia oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja 
kansalaistoimintaan. 

Kulttuuripalveluissa Mäkiraonmäki on merkittävä kehittämisen kohde. Alueen toimintaa ja 
tapahtumia kehitetään tulevaisuudessakin aktiivisesti eri yhteisöjen kanssa yhteistyössä.  

Nuorisotoiminnan kehittämisessä käytetään hyödyksi hanketoiminnan antamat 
mahdollisuudet. Käyttäjälähtöisyys on ohjaavana tekijänä. 

Liikuntapalvelut toimivat pääasiassa KitinVaparin vapaa-aikakeskuksella ja sen ulkoalueilla. 
Tänä päivänä toimintoina ovat kylpylätason uimahallin allastilat, kuntosali, iso urheilusali, 
peilisali, spinningsali, juoksusuora ja painisali. Tulevaisuudessa toimintoja ja palveluita 
edelleen kehitettäessä yhtenä muotona voisivat olla tapahtumatoiminnan laajempi 
järjestäminen Kitinkankaan alueella ja KitinVaparissa. Myös eri harrastusmuotojen, sekä 
nykyisten että uusien, toimintamahdollisuuksien parantaminen on kehittämisen keskiössä. 

4.4 Elinvoima- ja konsernipalvelut 

Elinvoimapalveluihin sisältyy elinkeinopalvelut, maaseutupalvelut ja työllistämispalvelut. 
Elinkeinopalvelut tukee yritystoiminnan edellytyksiä kaupungin alueella. Tulevaisuuden 
tavoitetilassa uusille ja laajentaville yrittäjille voidaan tarjota kohtuuhintaisia toimitiloja 
vuokralle ja palveluita tarjotaan yhden luukun periaatteella. Työllistämispalveluissa on 
käynnissä TE24 uudistus, joka viitoittaa kaupungin tulevaisuuden suuntaviivat. 

Hallintopalvelut sisältää kaupungin yleishallintopalvelut sekä henkilöstö- ja talouspalvelut.  

4.5 Tekniset palvelut 

Tekniset palvelut tuottaa kiinteistö-, IT-, ruoka- ja puhdistus- sekä yhdyskuntapalveluita eri 
hallintokunnille ja hoitaa teknisen sektorin viranomaispalveluita. Tulevaisuuden tavoitetilassa 
tuotanto- ja toimintaprosessit palvelevat kaupungin toimialoja kustannustehokkaasti ja 
tarkoituksenmukaisesti.  

  



5 Kannuksen kaupungin strategia 2022-2026 

Kannuksen kaupungin kuntastrategian 2022-2026 visioon on kirjattu, että vuonna 2040 

Kannus on itsenäinen ja taloudellisesti vahva, luonnonläheinen ja turvallinen keskipohjalainen 

seutukaupunki. Kannuksen vireä kuntakeskus ja kehittyvät kylät, monipuolinen väestörakenne 

ja liikenteellinen saavutettavuus tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet asumiselle, työnteolle, 

opiskelulle, kulttuurille, harrastuksille ja palvelujen kehittymiselle. Kannuksen kaupunki on 

arvostettu työnantaja, joka osaavalla johtamisella huolehtii henkilöstönsä hyvinvoinnista. 

Yritysten toimintaedellytykset on turvattu joustavalla päätöksenteolla. Tekemisen voimaa 

saadaan kasvavasta Kannus-hengestä, vahvasta seutukaupungista Lestijokilaaksossa, 

kannuslaisia kuuntelevista päättäjistä ja taloudellisia resursseja hallitusti kasvavasta ja 

sijoitetusta uusiutuvasta energiatuotannosta.  Luonnonvarojen jatkojalostukseen ja 

biotalouteen perustuva innovatiivinen tuotantorakenne sekä vahva logistiikkaosaaminen 

tarjoaa työtilaisuuksia ja lisää Kannuksen tunnettuutta vetovoimaisena asumis-, yrittämis- ja 

käyntikohteena. 

 

Kuntastrategiaan 2022-2026 on kirjattu seuraavat neljä päämäärää ja niitä vastaavat 

strategiset tavoitteet: 

1) Elävä ja viihtyisä kuntakeskus 

a. Vahvistetaan kuntakeskuksen elävyyttä varmistamalla yksityisten ja julkisten 

palvelujen (esim. kirjasto) saatavuus, saavutettavuus ja esteettömyys sekä 

luomalla viihtyisyyttä katujen kunnossapidolla, viherrakentamisella, 

valaistuksella sekä tapahtumilla ja aktiivisella toritoiminnalla. Keskustan 

kehittämissuunnitelma päivitetään.  

b. Tiivistetään ja toiminnallistetaan keskustaa lisä-, täydennys- ja 

korotusrakentamisella sekä oleilutiloja järjestämällä.  

c. Kylien elinvoima turvataan mm. laajakaistaverkkoa laajentamalla ja 

tieyhteyksien kunnossapidosta huolehtimalla." 

2) Terve ja turvallinen ympäristö 

a. Vauhditetaan uusiutuvien energiamuotojen kehittämistä luonnon 

monimuotoisuuden ja asumisviihtyvyyden asettamissa rajoissa sekä valtuuston 

ohjauksessa.  

b. Hiilineutraalius saavutettu 2030. 

c. Lestijoen hyödyntäminen kuntakuvan, harrastamisen ja matkailun voimavarana.  

d. Luonnonsuojelualueen kehittäminen Rautakurun kansallispuistoksi. 

3) Vireä elinkeinoelämä 

a. Keskeisten TE-palvelujen säilyttäminen lähipalveluna. Turvataan 

työllisyyspalvelujen jatkuvuus ja tavoitellaan korkeaa työllistymisastetta 

syrjäytymisvaarassa olevien keskuudessa. Kehitetään kotoutumispalveluja 

tavoitteena työllistyminen. 

b. YritysKannus Oy:n toimintojen kehittäminen, tavoitteena ainakin yksi teollinen 

uusinvestointi. 

c. Kaupungin kaavoitus- ja hankintapolitiikka tukee paikallista yrittäjyyttä, 

markkinavuoropuhelua ja vuorovaikutusta yrittäjien kanssa tiivistetään. 

4) Hyvinvoinnin edistäminen 

a. Kitinkankaan palveluja kehitetään edelleen mm. hankerahoituksen avulla. 

b. Yhdyspinnat hyvinvointialueen kanssa suunnitellaan tarkasti erityisesti 

senioriasumisen, järjestöyhteistyön ja oppilashuollon alueilla. 

c. Keskeinen tavoite on pienentää pitkäaikaisesti toimeentulotukea saavien 

määrää 

Strategia ohjaa kaupungin kiinteistökannan optimointia ja kehittämistoimia.  



6 Kiinteistöjen salkkujako 

Kiinteistöjen salkkujako on esitetty liitteenä 1 olevassa taulukossa. Kiinteistöt jaetaan 
salkkuihin seuraavasti: 

A-salkku: Säilytetään  

Koulut (Märsylä, Roikola, Takalo, uusi Raasakka, Koulukeskus) 
Terveyskeskus, Kotihoito, VR:n asunnot 
Paloasema 
KitinVapari 
Junkalan varasto,  
Junkalantien halli 
Ylikannuksen kylätalo 
Urheilukentän ja pesäpallokentän rakennukset 
Mäkiraonmäen rakennukset 
KOy Teollisuusmiilu 
KOy Lemmikki 

B-salkku: Kehitetään ja korjataan  

Päiväkodit (Lastentalo, Mylläri, Riihihovi) 
KOy Virastotalo 
Kotiranta 
Pääkirjasto 
Monitoimitalo (k) 
Vanha sairaala (k) 
Ratapiha 
Lopotti 

C-salkku: Luovutaan (myydään, puretaan, ulkoa vuokrauksesta luovutaan) 

Raasakan vanha koulu (puretaan) 
entinen Vesselit päiväkoti (puretaan) 
Veturitalli (k) (myydään) 
Sininen halli (myydään)  
Kenttäpolun asuntola okt 
Pikku-Mattila 
Pikku-Takalo 
Vuokrapäiväkodit Vekkulit, Vesselit (ulkoa vuokrauksesta luovutaan) 
Vuokra-autotalli/Senaatti (ulkoa vuokrauksesta luovutaan) 
Asunto-osakkeet yksittäisissä taloyhtiöissä 10-15 omistusvuoden jälkeen (myydään) 

D-salkku: Ulkoa vuokrausta jatketaan  

Vuokrahalli /Uusitalo 

E-salkku: Konsernin sisäisesti järjesteltävät 

Korrinkujan paritalo ½ 

Myös kulttuurihistoriallisesti merkittävät kiinteistöt on sijoitettu em. salkkuihin. Niiden kohdalla 
toimenpiteistä päätettäessä kulttuurihistorialliset arvot otetaan huomioon. Näitä kohteita ovat: 
Monitoimitalo 
VR:n asunnot (ns. Aseman kasarmi) 
Mäkiraonmäen rakennukset 
Roikolan vanha koulu 
Vanha sairaala 
Lopotti 



Tarveselvitys
Hanke-

suunnittelu
Toteutus-

suunnittelu
Rakentaminen Käyttöönotto Takuuvaihe

7 Rakennuttamisen ja kunnossapidon prosessit 

7.1 Rakennuttamisen vaiheet 

Rakennuttamisen prosessi (liite 2) etenee vaiheittain tarveselvityksestä takuuvaiheeseen 
seuraavasti: 

 

 

 

7.1.1 Tarveselvitys 

Rakennushanke tulee ajankohtaiseksi, kun toiminnan kasvu, muutos tai uusi toiminta 

synnyttää tilantarpeen. Rakennushanke voi tulla ajankohtaiseksi myös kuntotutkimuksissa 

todettujen korjaustarpeiden tai ilmenneiden sisäilmaongelmien vuoksi.  

Tarveselvitysvaiheessa perustellaan hankkeen tarpeellisuus, kuvataan tarvittavat tilat, 

tutkitaan tilantarvetta tyydyttävät vaihtoehdot ja arvioidaan eri ratkaisujen sopivuus 

toimitilaohjelmaan.Tuloksista kootaan tarveselvitys (erillinen ohje sisällöstä liitteenä 3), 

jonka pohjalta tehdään > hankesuunnittelupäätös. 

Valmisteluvastuu: Käyttäjätoimiala, Tekniset palvelut  

Tarveselvitysryhmän kokoonpano: Käyttäjältk pj, TeknPaltk pj, tekninen johtaja, 

käyttäjätoimialan toimialajohtaja ja tulosaluejohtaja, erikseen määritettävät asiantuntijat 

Päätöksenteko: Käyttäjältk, TeknPaltk, usean toimialan hankkeissa Khall  

7.1.2 Hankesuunnittelu 

Hankesuunnitteluvaiheessa määritellään tarveselvityksen pohjalta hankkeen täsmälliset 

laajuus-, laatu-, kustannus- ja aikataulutavoitteet. Hankesuunnitelmassa vahvistetaan 

hankkeen tavoitteet, tilaohjelma, rakennuspaikka, kustannukset ja ajoitus sekä laaditaan 

luonnossuunnitelmat. Valmisteluun kuuluu tarvittavien selvitysten teettäminen ja 

toteutusmuodon alustava määrittäminen. 

Tilaaja voi asettaa mm. seuraavia yleisiä teknisiä vaatimuksia: 

• käyttöikätavoite (50/100/100+ vuotta) 

• elinkaaritavoitteet 

• sisäilmastoluokka (S1/S2/S3) 

• työmaan puhtauden-/pölynhallinta (suositus P1-puhtausluokka) 

• rungon ja talotekniikan periaatteelliset ratkaisut 

• energiatehokkuus 

• ympäristöystävällisyys (uusiutuva energia, hiilineutraalisuus, kiertotalous) 

• kosteudenhallinta 

• huollettavuus, siivottavuus, hoidettavuus 

• toimivuustarkastelut 

• tilatehokkuus 

• muuntojoustavuus 



Hankesuunnitteluvaiheessa rakennushankkeeseen liitetään pääsuunnittelija ja tarvittavat 

erityissuunnittelijat sekä kuntotutkijat korjaushankkeessa. Suunnittelijoiden tarve riippuu 

hankkeen laajuudesta, tilaajan omista resursseista ja hankkeen vaativuudesta. 

Rakennushankkeen kustannukset määritetään esimerkiksi tavoitehintamenettelyllä. Myös 

elinkaarikustannuksia 20 tai 25 vuoden tarkastelujaksolla tarkastellaan jo 

hankesuunnitteluvaiheessa. Tulokset kootaan hankesuunnitelmaksi (erillinen ohje sisällöstä 

liitteenä 4), jonka pohjalta tehdään > investointipäätös ja varataan määräraha. 

Investointipäätöksen tulee perustua investointikustannusten lisäksi elinkaarikustannuksiin 

sekä tilatehokkuuden tunnuslukuihin.  

Valmisteluvastuu: Tekniset palvelut  

Hankesuunnitteluryhmän kokoonpano: Käyttäjältk ja TeknPaltk edustajat ja toimialajohtajat, 

tulosalueen edustajat (käyttäjä), kaavoitus, suunnittelijat (ark, rak, lvia, sähkö), erikseen 

määritettävät asiantuntijat 

Päätöksenteko: TeknPaltk, Khall ja Kvalt 

7.1.3 Rakennussuunnittelu 

Rakennussuunnitteluvaiheessa hankesuunnitelman luonnosten pohjalta tehty 

ehdotussuunnitelma kehitetään toteutuskelpoiseksi yleissuunnitelmaksi ja edelleen 

rakentamisen ja hankinnan edellyttämiksi mitoitetuiksi suunnitelmiksi ja tuotemäärittelyiksi. 

Rakennussuunnittelu käynnistyy suunnittelun valmistelulla, jolloin organisoidaan 

suunnittelu, pidetään mahdolliset suunnittelukilpailut, käydään tarvittavat neuvottelut, 

valitaan suunnittelijat ja tehdään suunnittelusopimukset. Rakennuslupa-asiakirjat 

valmistuvat yleensä yleissuunnitteluvaiheen lopputuloksena.  

Yleissuunnittelussa päätetään hankkeen lopulliset tekniset ratkaisutavat. Tämän jälkeen 

teknisiä ratkaisuja ei kannata enää muuttaa, sillä se voi vaikeuttaa projektin kulkua. 

Yleissuunnitteluvaiheessa rakennushankkeen riskeihin tulee kiinnittää erityistä huomiota. 

Riskienhallintaa tarkennetaan toteutussuunnittelun loputtua.  

Yleis- ja toteutussuunnittelussa sovitetaan suunnitelmia yhteen ja huomioidaan hankkeen 

toteutettavuus. Rakennushankkeen onnistumisen kannalta on tärkeää, että suunnittelutyötä 

ohjataan hyvin. Yleis- ja toteutussuunnitelmia laadittaessa tulee huomioida 

suunnitteluaikataulun mahdolliset välitavoitteet. Välitavoitteiden avulla voidaan muun 

muassa hallita suunnittelijoiden keskinäisten riippuvuuksien aiheuttamia riskejä. 

Suunnitteluaikataulun kokonaispituudessa tulee huomioida kunkin suunnittelijan tarvitsema 

työaika sekä se, millä tavalla suunnittelutehtävät ovat riippuvaisia toisistaan. 

Valmisteluvastuu: Tekniset palvelut määrärahavarauksen mukaisesti 

Päätöksenteko: hallintosäännön mukaisesti 

7.1.4 Rakentaminen 

Rakentamisvaiheessa rakennetaan suunniteltu kohde.  

Vaihe alkaa rakentamisen valmistelulla. Rakentamisen valmistelussa organisoidaan 

rakentaminen, kilpailutetaan rakentamistehtävät, käydään sopimusneuvottelut ja tehdään 

urakka- ja hankintasopimukset.  



Kuntoarvio
Kunnossapito

-ohjelma
Toteutus-

suunnittelu
Rakentaminen Käyttöönotto Takuuvaihe

Hankkeeseen kiinnitetään viimeistään tässä vaiheessa rakennus- ja talotekniset valvojat. 

Rakentamisvaiheessa varmistetaan hankkeen sopimuksenmukainen toteutus, tavoitteet 

täyttävä lopputulos sekä tarvittavat käyttö- ja ylläpitovalmiudet.  

Valmisteluvastuu: Tekniset palvelut määrärahavarauksen mukaisesti 

Päätöksenteko: hallintosäännön mukaisesti 

7.1.5 Vastaan- ja käyttöönotto 

• Rakennuksen valmistuminen todetaan vastaanotossa. Vastaanoton lähestyessä tuleva 

ylläpito-organisaatio otetaan mukaan työmaakokouksiin, jotta siirtyminen 

ylläpitovaiheeseen sujuu jouhevasti. 

• Käyttöönottovaiheessa varmistetaan järjestelmien toiminta, annetaan käytön opastukset 

sekä käyttäjille että ylläpidolle ja kohde otetaan käyttöön (muutto). Käyttöönoton 

yhteydessä järjestetään rakennuksen ylläpito ja huolto, mahdollisten huoltosopimusten 

solmiminen.  

Valmisteluvastuu: Tekniset palvelut määrärahavarauksen mukaisesti 

Päätöksenteko: hallintosäännön mukaisesti 

7.1.6 Takuuaika 

Takuuaikana seurataan rakennuksen toimivuutta, tehdään takuuajan säädöt, pidetään 

tarvittavat tarkastukset ja korjataan mahdolliset puutteet. Rakennushanke päättyy 2. 

vuoden takuutarkastukseen ja takuiden vapauttamiseen. 

Valmisteluvastuu: Tekniset palvelut määrärahavarauksen mukaisesti 

Päätöksenteko: hallintosäännön mukaisesti 

7.2 Kunnossapitoprosessin vaiheet 

Kunnossapitoprosessi (liite 5) noudattaa pääosin rakennuttamisprosessin vaiheita. Pitkän 
tähtäimen kunnossapito-ohjelman perusteella suunnitellaan vuosittain tehtävät korjaukset. 

 

 

 

7.2.1 Kuntoarvio 

Kunnossapitoprosessin perustana on kuntoarvio. Kuntoarvion tilaamisessa ja laadinnassa 
noudatetaan RT-kortiston ohjeita  

• RT 103096: Toimitilakiinteistön kuntoarvio. Tilaajan ohje, Julkaistu 16.9.2019 

• RT 103097: Toimitilakiinteistön kuntoarvio. Kuntoarvioijan ohje, Julkaistu 16.9.2019 

• RT 103098: Kiinteistön kuntoarvio. Kuntoluokan määräytyminen, Julkaistu 16.9.2019 

Valmisteluvastuu: Kiinteistöpalvelut määrärahavarausten mukaisesti 

Päätöksenteko: hallintosäännön mukaisesti 



7.2.2 Kunnossapito-ohjelma 

Kunnossapito-ohjelma laaditaan 10 vuoden aikajaksolle ja sitä tarkistetaan vuosittain 
vuosikorjausohjelmassa. Kiinteistöjen eri rakennusosien ja teknisten järjestelmien 
kunnossapidossa sovelletaan ohjetta RT 18-10922 Kiinteistön tekniset käyttöiät ja 
kunnossapitojaksot, Julkaistu 12.5.2008. Kunnossapito-ohjelma laaditaan em. RT-kortin 
ohjeellisten kunnossapitojaksojen mukaisesti. 

Valmisteluvastuu: Kiinteistöpalvelut 

7.3 Korjaustarpeiden ja investointien priorisointi 

Kiinteistöjen suunnitelmallisella kunnossapidolla ja pitkän tähtäimen investointiohjelmalla 

varmistetaan tarvittavat taloudelliset resurssit hankkeiden toteuttamiselle. Niukkuutta 

jaettaessa joudutaan usein tilanteeseen, jossa hankkeita joudutaan priorisoimaan. 

Priorisointiperusteet kiinteistöjen korjaamis- ja rakentamistarpeille määritetään seuraavasti:  

1. Terveellisyys ja turvallisuus;  

2. Teknisen kunnon ylläpito;  

3. Energiatehokkuus ja lämmöntuotantotapa;  

4. Toiminnalliset korjaukset 

Teknisten korjaustarpeiden priorisoinnissa noudatetaan seuraavaa järjestystä 

1. Vesikatot ja sadevesijärjestelmät, salaojat 

2. Putkistot: lämpö, vesi ja viemärit 

3. Ilmanvaihto 

4. Ikkunat ja ovet 

5. Julkisivut 

6. Sähköjärjestelmät 

 

  



8 Jatkotoimenpiteet 

Toimitilaohjelma antaa suuntaviivat nykyisen kiinteistökannan kehittämiselle. Jatkossa 

toimitilaohjelmaa on tarpeen päivittää valtuustokausittain ja siihen sisältyvää salkkujakoa on 

tarpeen tarkastella vuosittain. A-salkkuun sijoitetuille kiinteistöille tulee varata riittävät taloudelliset 

ylläpito- ja kunnossapitoresurssit. B-salkun kiinteistöille varataan tarveselvityksen jälkeen 

tarvittavat resurssit.  

Liitteessä 1 on esitetty salkkujaon lisäksi toimenpide-ehdotuksia kiinteistökohtaisesti. Vuosien 2023 

ja 2024 aikana käynnistetään tarveselvitykset ja kiinteistökehityshankkeet seuraavista kohteista: 

Varhaiskasvatuspalvelut, tarveselvitys 

Pääkirjasto, tarveselvitys 

Monitoimitalo, tarveselvitys 

Vanha sairaala, tarveselvitys 

Kotirannan kiinteistökehityshanke 

Lisäksi toimiala- tai tulosaluekohtaisesti on tarpeen tarkastella tulevaisuuden toimintamalleja ja 

toimitilatarpeita pitkän aikavälin investointisuunnittelua varten. Näitä ovat: 

Hyvinvointipalvelut, tarveselvitys  

Opetuspalvelut, tarveselvitys 

Hyvä sisäilmasto on tavoitteena kaikissa kaupungin toimitiloissa. Ongelmien selvittämiseksi on 

tarkoituksenmukaista laatia toimintaohje sisäilmasto-ongelmien ratkaisemiseksi. Ohjeeseen 

kirjataan toimenpiteet sisäilmaepäilyn kirjaamisesta vian korjaamiseen ja korjaamisen 

onnistumisen jälkiseurantaan.  

Toimitiloista perittävä sisäinen vuokra määritetään jälkikäteen vyöryttämällä toteutuneet 

kustannukset toimitiloille. Toimialojen kustannusten ennakoitavuus lisääntyy rakentamalla ja 

ottamalla käyttöön sisäinen vuokrasopimusmalli. 

  



LIITTEET 

 

Liite 1 Salkkujako 

Liite 2 Rakennuttamisprosessi 

Liite 3  Tarveselvityksen sisältö 

Liite 4 Hankesuunnitelman sisältö 

Liite 5 Kunnossapitoprosessi 



KIINTEISTÖN NIMI m3 m2 rak.vuosi OSOITE Käyttötarkoitus, nykytilanne Toimenpide-ehdotus Salkku 

01 ASUINRAKENNUKSET             

Pientalot               

Veturitalli Eskola  246  Pinolankatu 1 Asuntojen yhteistila (sauna, ph, kokoustila) myydään v. 2023, kvalt 20.2.2023 §3 C 

Kenttäpolun asuntola okt 530 186 1977 Kenttäpolku 4 Vuokra-asunto myydään C 

Pikku-Mattila 950 190 30/84 Lestikatu 26 Vuokra-asunnot 4 kpl myydään C 

Korrinkujan paritalo ½ 594 180 2012 Korrinkuja 3 B Vuokra-asunto 
KVAOy, asunto-omistaminen 
keskitetään Vuokratalot Oy:lle 

E 

Asuntolarakennukset             

Lopotti  1950 636 1953 Lopotinkatu 3 Lukion oppilasasuntola 
tarveselvitys v. 2024, liittyy 
Kotirannan 
kiinteistökehityshankkeeseen 

B 

Ratapiha  3000 700 1964 Varastotie 1 Maaseutuoppilaitoksen asuntola 
tarveselvitys v. 2024, liittyy 
Kotirannan 
kiinteistökehityshankkeeseen 

B 

VR:n talo  1130 292 1886 Asematie 8 Erityisryhmän asuntola, vuokralla HVA Soite 
pidetään, ulosvuokrausta jatketaan, 
myydään jos vuokrasopimus päättyy  

A 

04 TOIMISTORAKENNUKSET             

Toimistorakennukset             

Vanha sairaala  2250 559 1938 Lopotinkatu 1 
Nuorten työpaja (9/17 nuoret/aik), etsivä nuor.työ 
(66 nuorta), alakerta vuokratiloja  

tarveselvitys v. 2024 B 

06 HOITOALAN RAKENNUKSET             

Terveys- ja hyvinvointikeskukset             

Terveyskeskus 14647 3922 81/06 Lopotinkatu 2 Terveyskeskus, vuokralla HVA Soite 
pidetään, ulosvuokrausta jatketaan A  Kotihoito rak. 675 193 81/06 Lopotinkatu 2 Kotihoito, vuokralla HVA Soite 

Laitospalvelujen rakennukset             

Vanhainkoti Kotiranta 9100 2847 1983 Joki-Annalankatu 6 Palveluasuminen, vuokralla Osk Kitinkodilla 
jäämässä tyhjilleen v. 2024 

kiinteistökehitys, uusi 
käyttötarkoitus 

B  Talousrakennus 64 26 1983 Joki-Annalankatu 6 

07 KOKOONTUMISRAKENNUKSET             

Kirjastot ja arkistot             

Kirjasto    6030 1632 57/01 Valtakatu 27 
Kirjasto, lainaajia/as 29,4% (2020), näyttelyt 4kpl, 
yläkerrassa nuorisotila Yläri 

tarveselvitys v. 2023 B 

Museot ja taidegalleriat             

Museo Topian talo  546 180 1700 Mäkikuja 11 Ulosvuokrattu Taideyhdistykselle 
pidetään, ulos vuokrausta jatketaan 
nykyisillä ehdoilla 

A 

Museo Kuntala   1923 Mäkiraontie Tyhjänä, museoalue 
pidetään, jatkotoimenpiteet 
kuntoarvion perusteella 

A 

Museo Museo, vanha viljamakasiini  1856 Mäkiraontie Kotiseutumuseo 

pidetään, kulttuurihistoriallisesti 
arvokas kohde 

A 

Museo Iso aitta    Mäkiraontie Kotiseutumuseo 

Museo Ruumisaitta 13 6  Mäkiraontie Kotiseutumuseo 

Museo Aitta 13 6  Mäkiraontie Kotiseutumuseo 

Museo Tuulimylly 27 8  Mäkiraontie Kotiseutumuseo 

Museo Jokelan (Joosepin) talo   1700 Mäkiraontie 3 Tyhjä, museoalue 

Museo Aapan talo 350 116 1886 Mäkiraontie 3 A Koulumuseo, kesäkahvila 

LIITE 1 



Seura- ja kerhorakennukset             

Monitoimitalo 5100 1275 35/50 Valtakatu 25 
Nuorisotoiminta (lkm 66+discord 13), kävijät 
831+discord 26, tapahtumat, yhdistykset 

tarveselvitys v. 2024 B 

Ylikannuksen kylätalo 3020 795 20/98/05 Ylikannuksentie 192 Kyläyhdistyksellä vuokralla käyttökuluja vastaan 
pidetään, ulos vuokrausta jatketaan 
nykyisillä ehdoilla 

A 

Monitoimihallit             

Kitinvapari 26850 4402 72/87/12 Liikuntatie 2 
Uimahalli (käynnit 22278), liikuntahalli ja kuntosali 
(käynnit 208589) 

pidetään A 

Muut urheilu- ja liikuntarakennukset           

Kenttäkuulutus UK 135 48 1989 Liikuntatie 2 
Urheilukentän kylmiä toiminta-, huolto- ja 
varastotiloja 

pidetään A 

Urheiluvälinevarasto UK 360 80 2006 Liikuntatie 2 

Urheilukentän varasto 420 115 1984 Liikuntatie 2 

Kenttäkuulutus PP 25 9 1990 Liikuntatie 2 
Pesäpallokentän kylmiä toiminta-, huolto- ja 
varastotiloja 

Varastorakennus PP 41 18 1993 Liikuntatie 2 

Varastorakennus PP 53 21 1996 Liikuntatie 2 

Pesäpallokentän pukutila 163 64 2014 Liikuntatie 2 Pukuhuone, kesäkäytössä 

08 OPETUSRAKENNUKSET             

Koulut               

Roikolan koulu vanha puoli 1600 533 1924/57 Alaviirteentie 73  
Koulu, perusopetus oppilaita yht. 42 (2021) pidetään toistaiseksi, jos koulu 

loppuu tehdään tarveselvitys  
A Roikolan koulu uusi puoli 2365 679 1957/99 Alaviirteentie 73  

 Talousrakennus 215 78 1962 Alaviirteentie 73  Koulun varasto 

Märsylän koulu 4360 953 1986 Märsyläntie 21 Koulu, perusopetus oppilaita 30 (2021) pidetään toistaiseksi, jos koulu 
loppuu tehdään tarveselvitys 

A  Varastorakennus 135 45 1985 Märsyläntie 21 Koulun varasto 

Pikkutakalo  783 204 93/97 Pikkukuja 2 Koulu EHA, oppilaita 5, jää tyhjilleen 2024 luovutaan v. 2024 Raasakan uuden 
koulun valmistuttua 

C  Talousrakennus 27 9 1993 Pikkukuja 2 Koulun varasto 

Takalon koulu 18185 3640 1993 Urheilutie 1 Koulu, oppilaita 247, eskariryhmä pidetään A 

Raasakan koulu 6890 1977 1960 Siltakatu 1 Koulu, oppilaita 128, eskariryhmä, puretaan 2024 puretaan v. 2024 C 

Raasakan uusi koulu   2024 Siltakatu 1 
Rakenteilla, korvaa vanhan Raasakan ja 
Pikkutakalon koulut sekä Kotirannan keittiön 

  A 

Koulukeskus (lukio ja JV) 19684 5093 72/77 Siltakatu 2 Koulu, oppilaita 378 pidetään A 

Päiväkodit             

Riihihovin päiväkoti, vuoropvkoti 1084 374 1978 Numersintie 19 Päiväkoti, 2 os., 

varhaiskasvatuksen tarveselvitys 
vuonna 2023, toimenpiteet 
tarveselvityksen mukaisesti 

B 

Lastentalon päiväkoti 2436 737 1983 Valtakatu 52 Päiväkoti, 3 os., 

Myllärin päiväkoti 1717 534 1988 Lopotinkatu 5 Päiväkoti, 2 os., 
 Talousrakennus, lämmin 154 55 1988 Lopotinkatu 5  

 Talousrakennus 20 9 1988 Lopotinkatu 5  

Vesselit, RY:n tilassa  172,8  Kajaanintie 157 Ulkoavuokrattu, Päiväkoti 3 os. luovutaan C 

Vekkulit Ollikkala  189  Ollikkalankatu 3 Ulkoavuokrattu, Päiväkoti 1 os luovutaan C 

12 VARASTORAKENNUKSET             

Lämmittämättömät varastot             

Junkalan varasto 1287 325 1970 Junkalantie 180 
Kaupungin varasto, vähäisesti vuokralla pidetään A  Varastokatos 440 105 2015 Junkalantie 180 

09 TEOLLISUUDEN RAKENNUKSET             



Yleiskäyttöiset teollisuushallit             

Junkalantie halli (Eskopuun halli) 4650 1090 1989 Junkalantie 364 

Teollisuushalli, vuokralla Inwido Oy 
pidetään toistaiseksi, myydään, jos 
vuokralainen siirtyy muualle 

A  Teollisuusvarasto 485 85 2005 Junkalantie 364 
 Purusiilo 36  1989 Junkalantie 364 

Vuokrahalli /Uusitalo  180  Asematie 17 Ulkoavuokrattu, Kirvesmiesten sisävalmistuspaja pidetään A 

Teollisuushalli (sininen halli) 2653 569 1991 Lammasojantie 3 Teollisuushalli, 2 liiketilaa, vuokralla myydään v. 2023, kvalt 20.2.2023 §5 C 

Autotalli /Senaatti  85,3  Asematie 1 Ulkoavuokrattu, kiint.palveluiden tarpeisiin luovutaan v. 2026 C 

13 PELASTUSTOIMEN RAKENNUKSET           

Paloasemat             

Paloasema  3750 854 74/92 Asematie 3 Palolaitos, vuokralla KP ja Pietarsaaren 
aluepelastuslaitos, vuokralla HVA:lla 

pidetään A  Öljyntorjuntavarasto 150 45 2006 Asematie 3 
 ent. Vesselit ryhmis 502 152 74/92 Asematie 5 Tyhjänä, ent. päiväkoti, sisäilmakohde puretaan C 

         

KIINTEISTÖYHTIÖT             

01 ASUINRAKENNUKSET m3 m2 rak.vuosi OSOITE     

Asuntolarakennukset             

KOy Kannuksen Lemmikki 51 % koko rakennuksen tiedot Antinkuja 2 

Yhtiön taloutta hoidetaan niin, että toiminnan kulut 
katetaan tulorahoituksella. Liikevaihto 75 k€/vuosi, 
ylijäämä 2020 =1390 euroa 

pidetään A 

Talo A  802 229 2011 Antinkuja 2 
 Varastorakennus 66 24 2011 Antinkuja 2 

Talo B  802 229 2011 Antinkuja 2 
 Varastorakennus 66 24 2011 Antinkuja 2 

Talo C  974 279 2011 Antinkuja 2 
 Varastorakennus 66 24 2011 Antinkuja 2 

04 TOIMISTORAKENNUKSET             

Toimistorakennukset             

Koy Kannuksen virastotalo 65,29% 18261 4230 74/85 Asematie 1 
Yhtiön taloutta hoidetaan niin, että toimintakulut ja 
investoinnit voidaan kattaa hoitovastikkeella 
LV 167 k€/vuosi, ylijäämä 2020 =5,79€ 

pidetään, käyttöasteen nostaminen B 

09 TEOLLISUUDEN RAKENNUKSET             

Teollisuus- ja pienteollisuustalot             

KOy Kannuksen teollisuusmiilu 
50,49% 

5715 1251 1980 Asematie 7 Yhtiön taloutta hoidetaan niin, että toimintakulut ja 
investoinnit voidaan kattaa hoitovastikkeella 
LV 36 k€, ylijäämä 2020 =24,30 euroa 

pidetään A  Varastorakennus 287 74 1984 Asematie 7 
 Varastorakennus 1235 269 1981 Asematie 7 
         

YKSITTÄISET ASUNTO-OSAKKEET             
  tyyppi m2 rak.vuosi OSOITE    

As Oy Kannusrivi (Taimi Mäen osake) 2h+k 55 1978 Tapulikatu 2 A 1 tuotto käytettävä testamentin mukaisesti 

yksittäiset asunto-osakkeet pyritään 
myymään seuraavan 10-15 vuoden 
aikana noin kaksi kpl vuodessa  

C 

As. Oy Kannuksenkatu 1h+kk 32 1978 Kannuksenkatu 35 A 6  

As. Oy Lopotinpuisto 2h+k 52 1979 Varastotie 2 A 5  

As. Oy Lopotinpuisto 2h+k 52 1979 Varastotie 2 D 20  

As. Oy Lopotinpuisto 2h+kk 52 1979 Varastotie 2  D 23  

As. Oy Akunpuisto 1h+kk 36 1980 Valtakatu 11 C 13  

As. Oy Oravapuisto 2h+k+s 60 1982 Juhaninkuja 4 B 9  



As. Oy Säästöketo 2h+k 60 1982 Raivaajankatu 4 C 9  

yksittäiset asunto-osakkeet pyritään 
myymään seuraavan 10-15 vuoden 
aikana noin kaksi kpl vuodessa  

C 

As. Oy Säästöketo 1h+kk 34 1982 Raivaajankatu 4  D 14  

As. Oy Säästöketo 1h+kk 34 1982 Raivaajankatu  D 18  

As. Oy Takalonpuisto 1h+kk 32 1982 Kannuksenkatu 52 C 14  

As. Oy Tapulinpuisto 3h+k+s 80 1987 Miilutie 8 as 1  

As. Oy Parsialanpuisto 4h+k+s 77,5 1988 Juhaninkuja 4 D 19  

As. Oy Parsialanpuisto 3h+k+s 87,5 1988 Juhaninkuja 4  C 14  

As. Oy Säästömetsola 1h+kk+s 39 1989 Tokoinkatu 20 B 6  

As. Oy Juhlakangas  1h+kk+s 36 1990 Lopotinkatu 7 A 1  

As. Oy Juhlakranssi 1h+kk+s 42 1990 Ranssinpolku 2 B 7  

As. Oy Tokoinkatu 4 2h+kt+s 61 2001 Tokoinkatu 4 as 3  

As. Oy Tokoinkatu 4 1h+kk+s 32 2001 Tokoinkatu 4 as 6  

As. Oy Tapulinkesanto 2h+kk+s 47,5 2006 Sahakuja 2 as 7  

As Oy Eskolan Olavinpuisto 2h+kt+s 63 2009 Koulutie 18 A 3, Eskola  

As Oy Kannuksen Jokikartano 1h+kt+s 44 2010 Siltakuja 2 A 6  

As. Oy Kannuksen Kirkkotie 10 1h+kt+s 45 2013 Kirkkotie 10 as 1  

As Oy Kannuksen  Jokipuisto 1h+kt+s 56 2013 Siltakuja 4 A 3  

As Oy Jokilinna Kannus 2h+kt+s 44 2013 Riuttasentie 10 C  

As Oy Jokilinna II Kannus 2h+kt+s 44 2016 Raasakankatu 22 C  

 



 

RAKENNUTTAMISPROSESSI        LIITE 2 

 

 

  

Tarveselvitys

•perustellaan tilahankinnan tarpeellisuus tai olemassa olevan tilan muutostarve, kuvataan tarvittavat 
tilat, tutkitaan tilantarvetta tyydyttävät vaihtoehdot ja arvioidaan eri ratkaisujen sopivuus 
toimitilaohjelmaan sekä arvioidaan eri ratkaisujen edullisuus

•toimii ohjeena jatkotyöskentelylle: siinä esitetyt hankkeen laajuutta, laatua, kustannuksia ja 
tarkempaa ajoitusta koskevat arviot määrittelevät hankkeen puitteet.

•TARVESELVITYS >> hankesuunnittelupäätös

Hanke-
suunnittelu

•asetetaan rakennushankkeelle täsmälliset laajuutta, toimivuutta, laatua, kustannuksia, ajoitusta ja 
ylläpitoa koskevat tavoitteet

•tarvittavien selvitysten teettäminen ja toteutusmuodon alustava määrittäminen

•hankkeeseen liitetään pääsuunnittelija ja tarvittavat erityissuunnittelijat sekä kuntotutkijat 
korjaushankkeessa.

•HANKESUUNNITELMA, LUONNOSSUUNNITELMAT >> investointipäätös ja määrärahavaraus

Toteutus-
suunnittelu

•valitaan suunnittelijat ja tehdään suunnittelusopimukset.

•hankesuunnitelman pohjalta tehty ehdotussuunnitelma kehitetään toteutuskelpoiseksi 
yleissuunnitelmaksi ja päätetään hankkeen lopulliset tekniset ratkaisutavat

•tämän jälkeen teknisiä ratkaisuja ei kannata enää muuttaa, sillä se voi vaikeuttaa projektin kulkua

•TARJOUSPYYNTÖ- JA RAKENNUSLUPA-ASIAKIRJAT, TOTEUTUSSUUNNITELMAT 

Rakentaminen

•organisoidaan rakentaminen, kilpailutetaan rakentamistehtävät, käydään sopimusneuvottelut ja 
tehdään urakka- ja hankintasopimukset

•varmistetaan sopimuksenmukainen toteutus, tavoitteet täyttävä lopputulos sekä tarvittavat käyttö-
ja ylläpitovalmiudet

•valmistuminen todetaan vastaanotossa

Käyttöönotto

•varmistetaan järjestelmien toiminta ja annetaan käytön opastus 

•kohde otetaan käyttöön (muutto)

•järjestetään rakennuksen ylläpito ja huolto, mahdollisten huoltosopimusten solmiminen

•tuleva ylläpito-organisaatio otetaan mukaan työmaakokouksiin, jotta siirtyminen ylläpitovaiheeseen 
sujuu jouhevasti

Takuuvaihe

•järjestetään takuuajan toimenpiteet

•seurataan rakennuksen toimivuutta, tehdään takuuajan säädöt, pidetään tarvittavat tarkastukset ja 
korjataan mahdolliset puutteet

•takuiden vapauttaminen takuuajan päätyttyä



 

TARVESELVITYKSEN SISÄLTÖ       LIITE 3 

 

TIIVISTELMÄ  
1. TARVESELVITYKSEN KOHDE  

2. HANKKEEN TAUSTATIEDOT 

2.1. Hanketta koskevat aiemmat päätökset 

2.2. Lausunnot ja tehdyt selvitykset 

2.3. Tarveselvityksen työryhmä /(ohjausryhmä) 

3. TOIMINTAYMPÄRISTÖ  

3.1. Nykyinen toimintaympäristö ja toimintamallit 

3.2. Henkilöstö- ja muut resurssit 

3.3. Talouden näkökulma 

3.4. Tukipalvelut (ruoka, siivous, kiinteistönhoito, it-palvelut) 

3.5. Kehitys ja tulevaisuudennäkymät Kannuksessa/ Keski-Pohjanmaalla /Suomessa 

4. NYKYISET TOIMITILAT 

4.1. Toimitila 1, kuvataan nykyinen tekninen ja toiminnallinen tilanne, tulevat peruskorjaukset jne. 

4.2. Toimitila 2, ” 

4.3. Toimitila 3, ” 

4.4.  

5. TULEVAISUUDEN TILANTARVE 

6. TALOUSKATSAUS JA INVESTOINTIEN RAHOITUSSELVITYS 

7. TILAJÄRJESTELYJEN VAIHTOEHDOT (sijoittuminen 

7.1. VE 1  

7.2. VE 2  

7.3. VE 3  

7.4. (VE 4) tarvittaessa 

8. VAIHTOEHTOJEN TALOUDELLINEN VERTAILU  

8.1. Vaihtoehtojen peruskorjaus-/rakentamiskustannukset 

8.2. Vaihtoehtojen elinkaarikustannukset 

9. JOHTOPÄÄTÖKSET 

10. ESITYS JATKOTOIMENPITEIKSI 

 

 

  



 

HANKESUUNNITELMAN SISÄLTÖ      LIITE 4 

 

TIIVISTELMÄ 
1. HANKKEEN TAUSTATIEDOT 

1.1. Kohde 

1.2. Hanketta koskevat aiemmat päätökset 

1.3. Hankesuunnitteluun osallistuneet /(ohjausryhmä) 

1.4. Tutkitut vaihtoehtoiset ratkaisumallit 

2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET  

2.1. Toiminnalliset tavoitteet 

2.2. Arkkitehtuuri ja alueiden käytön tavoitteet 

2.3. Ympäristö- ja elinkaaritavoitteet 

3. RAKENNUSHANKE 

3.1. Rakennuspaikka ja asemakaava 

3.2. Tutkimukset ja selvitykset 

3.3. Hankkeen laatutaso 

3.3.1. Rakennussuunnittelu/ tilat 

3.3.2. Rakenteet ja rakennusosat 

3.3.3. LVIA-tekniikka 

3.3.4. Sähkötekniikka 

3.3.5. Tietojärjestelmät 

3.4. Viranomaisyhteydet  

4. TILAOHJELMA 

4.1. Luonnossuunnitelmat 

5. HANKKEEN RAHOITUS 

6. HANKKEEN AIKATAULU 

7. VÄISTÖTILAT / HANKKEEN VAIKUTUS NYKYISIIN TOIMITILOIHIN 

8. KUSTANNUKSET 

8.1. Tilaohjelmaan perustuva tavoitehinta 

8.2. Käyttökustannukset 

9. ESITYS JATKOTOIMENPITEIKSI 
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Kuntoarvio 
Kunto-

tutkimukset

•säännöllisestri toteutettavalla kuntoarviolla määritellään rakennuksen sen hetkinen tekninen kunto

•kuntoarvio laaditaan RT-kortiston suoritusohjeiden mukaisesti rakenne-, LVI- ja sähkötekniikan 
asiantuntijoidemme yhteistyönä

•tehdään kohdekohtainen 10 v. kunnossapitosuunnitelma (PTS)

•tehdään tarvittavat/suositellut kuntotutkimukset

Vuosittainen 
korjaus-
ohjelma

•määritetään kunnossapitohankkeiden toteuttamisajankohta

•määritellään täsmälliset laajuutta, toimivuutta, laatua ja kustannuksia koskevat tavoitteet

•tarvittavien selvitysten teettäminen

•toteutusmuodon määrittäminen

Toteutus-
suunnittelu

•valitaan suunnittelijat ja tehdään suunnittelusopimukset.

•laaditaan kunnossapitohankkeen toteutussuunnitelmat hankkeen laajuus huomioiden

•tämän jälkeen teknisiä ratkaisuja ei kannata enää muuttaa, sillä se voi vaikeuttaa projektin kulkua

•TARJOUSPYYNTÖ- JA RAKENNUSLUPA-ASIAKIRJAT, TOTEUTUSSUUNNITELMAT 

Rakentaminen

•organisoidaan rakentaminen, kilpailutetaan rakentamistehtävät, käydään sopimusneuvottelut ja 
tehdään urakka- ja hankintasopimukset

•varmistetaan sopimuksenmukainen toteutus, tavoitteet täyttävä lopputulos sekä tarvittavat käyttö-
ja ylläpitovalmiudet

•tilaajan tulee varmistaa, että urakoitsijalla on riittävästi aikaa rakentamisen valmisteluun ja 
käytettävissään aikataulun mukaiset valmiit suunnitelmat

Vastaan- ja 
käyttöönotto

•valmistuminen todetaan vastaanotossa

•varmistetaan järjestelmien toiminta ja annetaan käytön opastus 

•kohde otetaan käyttöön (muutto)

•järjestetään rakennuksen ylläpito ja huolto, mahdollisten huoltosopimusten solmiminen

•tuleva ylläpito-organisaatio otetaan mukaan työmaakokouksiin, jotta siirtyminen ylläpitovaiheeseen 
sujuu jouhevasti

Takuuvaihe

•järjestetään takuuajan toimenpiteet

•seurataan rakennuksen toimivuutta, tehdään takuuajan säädöt, pidetään tarvittavat tarkastukset ja 
korjataan mahdolliset puutteet

•takuiden vapauttaminen takuuajan päätyttyä


