

Raasakan koulun uudisrakennus
Tarkennettu kokonaiskustannusarvio

		Kustannukset	€/m2	%
RAKENNUSKUSTANNUKSET	Tarjous	9 682 291,99 €	2 121 €	83,44 %
RAKENNUTTAJAN KUSTANNUKSET				
Suunnittelu ja tutkimukset	Arvio	406 292,00 €	88,98 €	3,50 %
Rakennuttaminen ja valvonta	Arvio	391 000,00 €	85,63 €	3,37 %
Liittymismaksut yhteensä		103 245,00 €	22,61 €	0,89 %
Sähkö	Tarjous	51 260,00 €	11,23 €	0,44 %
Kaukolämpö	Tarjous	11 400,00 €	2,50 €	0,10 %
Vesi	Tarjous	11 128,00 €	2,44 €	0,10 %
Viemäri	Tarjous	29 457,00 €	6,45 €	0,25 %
Kuitu			0,00 €	0,00 %
Muut rakennuttajan kustannukset			0,00 €	0,00 %
YHTEENSÄ		900 537,00 €	197,23 €	7,76 %
RAKENNUTTAJAN ERILLISHANKINNAT				
Irtokalusteet luokat (n. 1000 €/oppilas)	Arvio	230 000,00 €	50,37 €	1,98 %
Irtokalusteet ruokasali (180 paikkaa)	Arvio	45 000,00 €	9,86 €	0,39 %
Keskuskeittiön koneet laitteet	Arvio	420 000,00 €	91,98 €	3,62 %
Teknisentyön koneet ja laitteet	Arvio	100 000,00 €	21,90 €	0,86 %
Muut varusteet ja laitteet	Arvio	10 000,00 €	2,19 €	0,09 %
YHTEENSÄ		805 000,00 €	176,30 €	6,94 %
Lisä- ja muutostyövaraus rak.kustannuksista	Arvio	215 656,58 €	47,23 €	1,86 %
KAIKKI KUSTANNUKSET YHTEENSÄ		11 603 485,57 €	2 541,28 €	100 %
ALKUPERÄINEN KUSTANNUSARVIO		10 600 000,00 €	2 321,51 €	